

## 部门评价报告

### 病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》等

##### （二）资金投入情况

2023 年，病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目项目金额 4.50 万元。

##### （三）项目绩效目标

1. 中期目标。申请 4.50 万元财政资金，主要用于安全生产监督检查、病虫害防控机械化植保、农产品质量检测检查方面，实现减少和控制危害。

2. 年度绩效目标。根据镇党委的决策部署，围绕镇政府年度中心工作，申请资金 4.50 万元，主要用于新兴镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目，改善农业环境，促进农业生产规模经营，提高农业社会化、专业化服务水平。提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平和效益。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）评价组织形式及范围

本次自评由新兴镇人民政府自主实施，病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目 2023 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

## （二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

### （二）综合评价

1. 预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工

作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

**2. 项目产出及时，数量质量达标。**2022 年度新兴镇人民政府共完成各类安全生产监督检查，并组织开展安全生产知识讲座，编印发放安全生产手册。

#### **四、主要经验及做法**

聚焦财政资金提质增效，扎实开展绩效评价工作。做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；按照强统筹、重落实要求，定期调度各项目评价工作，研究项目特点、梳理困难问题、商议措施对策、强化督导落实，保障各项目稳步推进。不断完善评价结论，系统梳理绩效目标完成情况表、问题清单、证据清单，为绩效评价成果运用做好有力支撑。

#### **五、存在的问题及原因分析**

病虫害防控机械化植保、深翻耕地、安全生产工作质量尚需进一步提升。业务建设与打造精品要求尚有差距，同兄弟乡镇开展的业务交流较少，农业安全生产工作质量还有待进一步提高。

#### **六、有关建议**

着力提升绩效评价工作质效，吸纳专业力量参与绩效评价，发挥其在谋思路、定指标、做分析、提建议等专业性优势，提高评价结论科学性、专业性、权威性。同时针对绩效评价工作中的热点难点问题，开展课题合作研究，助力提升

病虫害防控机械化植保、深翻耕地、农业安全生产业务能力，  
进一步提升绩效评价工作效能。